



<CodeHex16>

unipd.codehex16@gmail.com

Coordinamento Sprint 4

Verbale di riunione interno

Data	11/12/2024
Ora	15:00-17:30
Versione	0.1.2

Ordine del giorno

- Revisione Sprint 3
- Coordinamento per lo Sprint 4
- Incontro azienda Ergon
- Revisione ruoli e durata sprint

Presenze

Luca Ribon	Verificatore	2h30min
Filippo Sabbadin	Verificatore	2h30min
Matteo Bazzan	Verificatore	2h30min
Francesco Fragonas	Relatore	2h30min
Yi Hao Zhuo	Verificatore	2h30min

Registro delle Versioni

Versione	Data	Autore	Cambiamenti	Verificatore
0.1.2	24/12/2024	Luca Ribon	Correzione durata sprint	0.1.1
11/12/2024	Francesco Fragonas	Correzione titolo e link issue	Matteo Bazzan	0.1.0
11/12/2024	Francesco Fragonas	Prima stesura	Matteo Bazzan	

Indice

1. Revisione Sprint 3	1
2. Coordinamento per lo Sprint 4	1
3. Incontro con l'azienda Ergon	1
4. Revisione ruoli e durata Sprint	1
5. Azioni future	2

1. Revisione Sprint 3

Durante la riunione è stato analizzato il lavoro svolto nello **Sprint 3**, con un focus sulle [task*](#) completate e su quelle attualmente in sviluppo. È stato constatato che tutte le attività sono state avviate, senza alcuna task rimasta non iniziata. Inoltre, è stata aggiornata la rendicontazione delle ore in base al lavoro svolto.

2. Coordinamento per lo Sprint 4

Per lo **Sprint 4** sono state definite nuove task sulla base del lavoro già completato. Le attività previste riguardano:

- Proseguimento nella stesura dei documenti per l'[RTB*](#).
- Realizzazione del Proof of Concept ([PoC*](#)) per la parte frontend, testando due tecnologie diverse: [Svelte*](#) e [Vue.js*](#).

3. Incontro con l'azienda Ergon

È stato svolto un incontro online con il referente dell'azienda [proponente*](#), **Ergon Informatica**, per discutere i seguenti argomenti:

- Chiarimenti sull'utilizzo degli [LLM*](#).
- Definizione della struttura ideale del sistema per delineare meglio gli [Use Case*](#) per l'[Analisi dei Requisiti*](#).

Approfondimenti sulla realizzazione del PoC.

4. Revisione ruoli e durata Sprint

A seguito dell'esperienza maturata durante gli sprint precedenti, il team ha concordato sulle seguenti modifiche:

- **Durata degli sprint:** Si passerà da sprint di 1 settimana a sprint di 2 settimane per avere una gestione più efficace delle task più complesse e per una sincronizzazione con la rotazione dei ruoli. Questa modifica sarà applicata a partire dallo Sprint 4.
- **Revisione dei ruoli:** Per favorire lo sviluppo dei PoC, sono state apportate modifiche ai ruoli assegnati per lo Sprint 4:

Membro	Ruolo Sprint 3	Ruolo Sprint 4
Matteo Bazzan	Verificatore	Programmatore
Francesco Fragonas	Analista	Verificatore

Membro	Ruolo Sprint 3	Ruolo Sprint 4
Gabriele Magnelli	Amministratore	Amministratore
Luca Ribon	Analista	Analista
Luca Rossi	Responsabile	Responsabile
Filippo Sabbadin	Analista	Analista
Yi Hao Zhuo	Verificatore	Programmatore

5. Azioni future

- **Realizzazione PoC dell'[interfaccia web*](#) con Svelte e Vue.js**: Sviluppo con Svelte e Vue.js per confrontare i due framework in termini di complessità e tempi di sviluppo.
- **Stesura [Norme di Progetto*](#)**: Continuazione stesura del documento Norme di Progetto.
- **Stesura Verbale esterno**: Stesura del verbale esterno relativo all'incontro odierno con il referente dell'azienda.
- **Definizione Use Case dell'[interfaccia cliente](#) e [fornitore*](#)**: Continuazione della definizione degli Use Case nel documento Analisi dei Requisiti.
- **Aggiornamento [Glossario*](#)**: Aggiornamento del glossario sulla base dell'aggiornamento dei documenti.