



<CodeHex16>

unipd.codehex16@gmail.com

# Preventivo costi e dichiarazione impegni

**Data** 28/10/2024

**Versione** 0.2.0

## Sommario

Dichiarazione dei costi e ore di lavoro

## Ruoli

Filippo Sabbadin	Redattore
Matteo Bazzan	Verificatore
Luca Ribon	Responsabile
Francesco Fragonas	Verificatore
Gabriele Magnelli	Verificatore
Luca Rossi	Verificatore
Yi Hao Zhuo	Verificatore

## Registro delle Versioni

Versione	Data	Autore	Cambiamenti	Verificatore
0.2.0	04/11/2024	Gabriele Magnelli	Aggiornamenti successivi alle correzioni della prima candidatura	Francesco Fragonas
0.1.0	28/10/2024	Filippo Sabbadin	Prima stesura	

## Indice

<b>1. Calcolo ore .....</b>	<b>1</b>
1.1. Data stimata di consegna .....	1
1.2. Ore generali .....	1
1.3. Ore per membro .....	2
1.4. Rotazione ruoli .....	2

## 1. Calcolo ore

### 1.1. Data stimata di consegna

La data di consegna stimata per il prodotto finito è il giorno **28/04/2025**.

### 1.2. Ore generali

Ogni membro del gruppo CodeHex16 si impegna a lavorare per un totale di 92 ore distribuite in 25 settimane. La suddivisione delle ore per ogni ruolo è stata fatta basandosi sulle seguenti considerazioni:

- Nonostante l'importanza del **responsabile** i compiti da esso svolti richiedono un tempo mediamente minore; inoltre questo ruolo avrà dei brevi periodi di lavoro a maggiore intensità (candidatura, verifiche intermedie, ...) alternati a periodi più lunghi dove il team sarà maggiormente concentrato su task più pratiche e in maggiore autonomia.
- L'**amministratore**, una volta definita e configurata l'infrastruttura, ha un calo di intensità del lavoro e potrebbero esserci dei brevi picchi di intensità in caso di problemi con gli strumenti utilizzati; potrebbero essere necessari più amministratori contemporaneamente per questo si è deciso di essere più generosi con il monte ore.
- L'**analista** è un ruolo che impiega le proprie ore, principalmente quando inizia il progetto, e successivamente, se dovessero cambiare alcuni requisiti. Quindi, inizialmente, diversi membri del gruppo lavoreranno sull'analisi dei requisiti svolgendo il ruolo di analista. Una volta definiti i requisiti il ruolo dell'analista è sostituito da ruoli più pratici quali progettista, programmatore e verificatore.
- Il **progettista** è un ruolo che svolgerà le proprie ore quando inizierà lo sviluppo del progetto fino alla sua conclusione determinando le scelte realizzative e andrà di pari passo con ruoli quali programmatore e verificatore. Generalmente, questo ruolo, viene assunto da pochi membri del gruppo.
- Si prevede che il **programmatore** sarà il ruolo che richiederà più ore complessive in quanto ricoperto da molteplici membri alla volta che hanno il ruolo di costruire il prodotto finale partendo dal design definito; inoltre il gruppo sa, per conoscenze empiriche, che potrebbe essere necessario rivedere diverse parti del codice in itinere con la possibilità di impegnare, ulteriormente, anche i **progettisti**.
- Il **verificatore** è un ruolo che viene svolto in durante l'intero progetto e soprattutto in concomitanza con quello del programmatore e infatti, hanno un totale di ore molto simile poichè, idealmente, ogni elemento sviluppato dal/dai programmatore/i

dovrebbe essere testato e verificato. Il verificatore non è relegato solo a questo, ma anche a verificare che tutti gli elementi prodotti durante il progetto siano corretti e rispettino delle norme.

<b>Ruolo</b>	<b>Costo/Ora</b>	<b>Ora/Ruolo</b>	<b>Totale Ruolo</b>
Responsabile	30	63	1890
Amministratore	20	70	1400
Analista	25	75	1875
Progettista	25	119	2975
Programmatore	15	177	2655
Verificatore	15	140	2100
<b>Totale</b>		<b>644 h</b>	<b>€ 12.895</b>

### 1.3. Ore per membro

<b>Membro</b>	<b>Resp.</b>	<b>Amm.</b>	<b>Anal.</b>	<b>Proget.</b>	<b>Prog.</b>	<b>Verif.</b>	<b>Totale</b>
Ribon	9	10	11	17	25	20	92
Bazzan	9	10	11	17	25	20	92
Fragonas	9	10	11	17	25	20	92
Magnelli	9	10	11	17	25	20	92
Sabbadin	9	10	11	17	25	20	92
Rossi	9	10	10	17	26	20	92
Zhuo	9	10	10	17	26	20	92

### 1.4. Rotazione ruoli

La rotazione dei ruoli è strutturata nel seguente modo:

- è stato fissato un elenco in ordine alfabetico su cui verrà definita un'assegnazione dei ruoli iniziale e che verrà variata in modo circolare di settimana in settimana, anche se ci riserviamo la possibilità di variare frequenza di rotazione; inoltre si prevede la

possibilità che alcuni membri ricoprano per più tempo un ruolo rispetto ad un altro in base alle necessità (ad esempio per questioni di continuità nello svolgimento di un compito). L'elenco fissato è il seguente:

- Bazzan Matteo
- Fragonas Francesco
- Magnelli Gabriele
- Ribon Luca
- Rossi Luca
- Sabbadin Filippo
- Zhuo Yi Hao

Si prevede una suddivisione delle ore dedicate ad ogni ruolo che varierà in base alla fase di progetto:

- nella **fase iniziale** la maggior parte delle ore sarà dedicata a Responsabile, Analista e Verificatore; in uno stadio più avanzato di questa fase verranno integrati anche l'Amministratore e soprattutto i Progettisti.
- nella **fase di sviluppo** più concreto del prodotto si prevede una maggior presenza di Programmatori a discapito di una minor presenza di Responsabile, Analisti e Amministratori.
- nelle fasi di **verifiche intermedie** ritornerà ad essere più presente il Responsabile in modo da gestire il lavoro perché sia pronto e adatto alla verifica.

Il verificatore sarà costantemente presente in tutta la durata di queste fasi.