

Diario di bordo 8

08 Gennaio 2025

unipd.codehex16@gmail.com



Checklist



Documentazione


- Continuazione con la stesura dei documenti:
 - Analisi dei Requisiti
 - Norme di Progetto
 - o Piano di Qualifica
 - Piano di Progetto
- Aggiornamento del template typst

Progettazione

- Scelta dell'LLM tramite studio asincrono
- Scelta del database relazionale tramite una discussione sincrona

Difficoltà e Dubbi

Problema	Risoluzione
Individuare le metriche adatte per la valutazione della qualità	Consultare diversi standard ISO e ISO/IEC
Organizzarsi e mantenere una buona produttività durante il periodo festivo	Posticipare alcune task allo sprint successivo



(CodeHex16)

Prossimi step (backlog)



Documentazione

- Continuare la stesura dei documenti Piano di Qualifica e Norme di Progetto
- Aggiornare il Piano di Progetto inserendo la rendicontazione degli Sprint
- Realizzare i diagrammi UML per l'Analisi dei Requisiti

Incontri

• Fissare un incontro con l'azienda proponente per discutere sull'LLM scelto e sugli Use Case che abbiamo descritto

Proof of Concept

 Realizzare un PoC per la parte di backend testando l'LLM scelto

Il Gruppo



Matteo Bazzan

matteo.bazzan.1@ studenti.unipd.it



Luca Ribon

luca.ribon@ studenti.unipd.it



Francesco Fragonas

francesco.fragonas@ studenti.unipd.it



Filippo Sabbadin

filippo.sabbadin.4@ studenti.unipd.it



Gabriele Isacco Magnelli

gabrieleisacco.magnelli@studenti.unipd.it



Yi Hao Zhuo

yihao.zhuo@ studenti.unipd.it



Luca Rossi

luca.rossi.24@ studenti.unipd.it

(CodeHex16)