




| <CodeHex16>

Diario di bordo 7

18 Dicembre 2024

unipd.codehex16@gmail.com



Checklist

Documentazione

- Completata l'analisi delle task dello Sprint 3.
- Avviata la stesura del documento per l'RTB, con particolare attenzione agli sviluppi emersi durante la revisione.
- Iniziata la realizzazione del Proof of Concept (PoC) per il frontend, testando Svelte e Vue.js come possibili soluzioni.
- Continuata la stesura del Glossario, aggiornato con i nuovi termini emersi durante le discussioni con l'azienda proponente.

⟨CodeHex16⟩

Difficoltà e Dubbi

Problema	Risoluzione
Difficoltà nel definire una struttura chiara per gli Use Case senza una base solida su cui fare affidamento.	Durante l'incontro con l'azienda, è stato discusso il miglior approccio per definire la struttura del sistema, favorendo una migliore comprensione degli Use Case.

⟨CodeHex16⟩

Prossimi step (backlog)

Documentazione

- Continuare la stesura delle Norme di Progetto, assicurando coerenza e aggiornamento con le modifiche emerse nelle discussioni e nelle attività.
- Aggiornare e rifinire il Glossario per includere i nuovi termini e concetti trattati durante gli incontri e lo sviluppo del progetto.
- Proseguire lo sviluppo del PoC per il frontend, testando con attenzione Svelte e Vue.js per comparare i due framework.
- Completare la stesura dell'RTB, ampliando la sezione dedicata agli Use Case in base ai chiarimenti ricevuti.



⟨CodeHex16⟩

Il Gruppo

MB

Matteo Bazzan
matteo.bazzan.1@
studenti.unipd.it

LR

Luca Ribon
luca.ribon@
studenti.unipd.it

FF

Francesco Fragonas
francesco.fragonas@
studenti.unipd.it

FS

Filippo Sabbadin
filippo.sabbadin.4@
studenti.unipd.it

GM

Gabriele Isacco Magnelli
gabrieleisacco.magnelli@
studenti.unipd.it

YZ

Yi Hao Zhuo
yihao.zhuo@
studenti.unipd.it

LR

Luca Rossi
luca.rossi.24@
studenti.unipd.it

⟨CodeHex16⟩