

Diario di bordo 5

02 Dicembre 2024

unipd.codehex16@gmail.com



Checklist




Documentazione

- Terminata l'analisi delle tecnologie di progetto previste inizialmente
- Aggiunti ulteriori aspetti riguardo all'analisi delle tecnologie
- Definizione e analisi degli Use Case di interfaccia utente e interfaccia amministratore
- Iniziata stesura del Piano di Progetto
- Continuazione della stesura del Glossario
- Continuazione della stesura delle Norme di Progetto

Difficoltà e Dubbi

Problema	Risoluzione
Rallentamento a causa del ritmo e della qualità del lavoro inferiore da parte di alcuni membri del gruppo	-





Prossimi step (backlog)



Documentazione

- Analizzare le aggiunte fatte, nell'ultimo sprint, all'analisi delle tecnologie
- Proseguire con la definizione e l'analisi degli Use Case
- Continuare la stesura dell'Analisi dei Requisiti (oltre agli Use Case)
- Continuare la stesura del Piano di Progetto
- Continuare la stesura delle Norme di Progetto
- Aggiornare il Glossario rispettivamente al nuovo contenuto degli altri documenti

Il Gruppo



Matteo Bazzan

matteo.bazzan.1@ studenti.unipd.it



Luca Ribon

luca.ribon@ studenti.unipd.it



Francesco Fragonas

francesco.fragonas@ studenti.unipd.it



Filippo Sabbadin

filippo.sabbadin.4@ studenti.unipd.it



Gabriele Isacco Magnelli

gabrieleisacco.magnelli@studenti.unipd.it



Yi Hao Zhuo

yihao.zhuo@ studenti.unipd.it



Luca Rossi

luca.rossi.24@ studenti.unipd.it

(CodeHex16)