

Diario di bordo 3

18 Novembre 2024

unipd.codehex16@gmail.com



Checklist



Inizio stesura dei documenti

- Inizio stesura dei documenti analisi dei requisiti e norme di progetto.
- Scritte le sezioni "introduzione" e "collegamenti".

Stesura del glossario

- Scelta dello stile per le parole che sono presenti nel glossario.
- Indirizzamento diretto nel glossario.
- Integrazione del glossario nel sito.

Prossimi step (backlog)



Continuare la stesura dei documenti

- Procedere con i vari use cases nell'analisi dei requisiti.
- Continuare con la stesura delle norme di progetto.
- Collegare le parole con il glossario.

Iniziare la stesura del piano di progetto

• Analizzare i possibili rischi che si potrebbero incontrare durante lo svolgimento del progetto.

Il Gruppo



Matteo Bazzan

matteo.bazzan.1@ studenti.unipd.it



Luca Ribon

luca.ribon@ studenti.unipd.it



Francesco Fragonas

francesco.fragonas@ studenti.unipd.it



Filippo Sabbadin

filippo.sabbadin.4@ studenti.unipd.it



Gabriele Isacco Magnelli

gabrieleisacco.magnelli@studenti.unipd.it



Yi Hao Zhuo

yihao.zhuo@ studenti.unipd.it



Luca Rossi

luca.rossi.24@ studenti.unipd.it

(CodeHex16)