

Diario di bordo 9

13 Gennaio 2025

unipd.codehex16@gmail.com



Checklist



Documentazione

- Continuazione con la stesura dei documenti:
 - Norme di Progetto
 - o Piano di Qualifica
 - Glossario
- Integrati i diagrammi UML nell'Analisi dei Requisiti

Incontri

Incontro con il proponente per:

- verificare la completezza degli Use Case
- presentare la scelta dell'LLM
- mostrare il PocChino del front-end

Prossimi step (backlog)



Documentazione

• Continuare la stesura dei documenti per i quali non si sono ancora raggiunti i progressi prestabiliti per questo sprint

Incontri

• Fissare un incontro con il prof. Cardin per discutere dell'Analisi dei Requisiti e risolvere i dubbi sorti

Proof of Concept

• Realizzare un PoC per la parte di backend testando l'LLM scelto

Il Gruppo



Matteo Bazzan

matteo.bazzan.1@ studenti.unipd.it



Luca Ribon

luca.ribon@ studenti.unipd.it



Francesco Fragonas

francesco.fragonas@ studenti.unipd.it



Filippo Sabbadin

filippo.sabbadin.4@ studenti.unipd.it



Gabriele Isacco Magnelli

gabrieleisacco.magnelli@studenti.unipd.it



Yi Hao Zhuo

yihao.zhuo@ studenti.unipd.it



Luca Rossi

luca.rossi.24@ studenti.unipd.it

(CodeHex16)